

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี  
รับที่ 4065  
วันที่ 17 ส.ค. 2559



ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/๑๕๖๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๕๙

งานพิเศษ  
รับที่ ๑๓๐  
วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙  
เวลา

เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีว่า ในการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐควรกำหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานให้สอดคล้องกับผลงานตามงวดงานในสัญญาก่อสร้างที่จะดำเนินการจริง โดยไม่ใช้ระยะเวลาในการควบคุมงานเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่าย และการจ่ายค่าควบคุมงานที่มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างควรพิจารณาตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงด้วย เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐมีความสอดคล้องกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น (ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และต้องถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามที่แจ้งดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

เรียน น.ท. ส.ส. อุดรธานี

ขอแสดงความนับถือ

ฉบับที่ ๑๒๕๙๐  
กลุ่มงานบริหารจัดการงบประมาณ  
ก่อสร้าง

เห็นชอบจากหัวหน้าเขตในสังกัด.

(นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารการสาธารณสุข  
กลุ่มงานบริหารจัดการงบประมาณ (นางสาวรุ่งนฤดี แสนมนตรี)

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๑ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๑

- สำเนาส่ง - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพ ๑๒ เขต
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

๒๒ มี.ค. ๕๙

(นายสมิต ประสันนาสาร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ทำเนียบรัฐบาล  
เลขรับ 10886  
วันที่ 29 มี.ค. 59  
14.15

กระทรวงสาธารณสุข  
เลขรับ 10850  
วันที่ 26 มี.ค. 2559  
เวลา 14.42

ห้องเลขที่ รว.สธ.  
เลขที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙  
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๙

สำนักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงสาธารณสุข  
เลขรับ ๑๕๐๙๓/๕๐๖  
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๕.๓๑



ฝ่ายบริหารทั่วไป  
เลขรับ 2489  
วันที่ 26 มี.ค. ๒๕๕๙  
เวลา 16.29

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ความลับ

ที่ 15 ๐๕๐๕/๖๕๕

ห้องปลัดกระทรวง  
นพ.โสภณ เมฆธน  
เลขรับ ๑๓๑๑  
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙  
เวลา ๐๙.๕๓

ผู้ช่วยราชการ  
กลุ่มบริหารทั่วไป  
เลขรับ ๑๕๑๓  
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙  
เวลา 14.14

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ห้องหัวหน้า สร.  
เลขรับ ๑๐๙๖  
ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๖.๕๓ น.

เรื่อง แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ห้อง รว.สธ.  
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙  
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๕.๒๕

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า ในการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐควรกำหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานให้สอดคล้องกับผลงานตามงวดงานในสัญญาก่อสร้างที่จะดำเนินการจริง โดยไม่ใช้ระยะเวลาในการควบคุมงานเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่าย และการจ่ายค่าควบคุมงานที่มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างควรพิจารณาตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงด้วย เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐมีความสอดคล้องกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงาน ผอ.สปรส.  
เลขที่ 1584  
วันที่ 29 มี.ค. 2559  
เวลา 17.00

๒) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ.)  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

*[Signature]*

กลุ่มงานบริหารจัดการงบประมาณภูมิภาค  
เลขรับที่ 867  
วันที่รับ 1 มี.ค. 59  
เวลาที่รับ 10.00

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(นางนันทพร มานะเมตต์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๙

๑) เรียน ปลต.

*[Signature]*

โปรดมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พิจารณาดำเนินการ

*[Signature]*  
(นายโสภณ เมฆธน)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

*[Signature]*

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (สัญญาณ) ๔๔๔ (ภัทรพงศ์)  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th  
(ภัทรพงศ์/สัญญาณรัฐ)

- ทราบ  
- มอบ *[Signature]*

*[Handwritten notes and signatures]*

*[Handwritten notes and signatures]*

(นายกิตติ กรกริรมย์)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข



คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัวโดยเฉพาะแผนงาน/โครงการขนาดเล็ก เพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรวมถึงมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กพ. จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๒) และ (๑๕) ยกเว้นและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และอาศัยอำนาจตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศฯ ข้อ ๗ (๑) ยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ออกไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส แจ่มเวหา)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง  
ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ฝ่ายเลขานุการ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

เรียน ขน. ส. ส. จ. ๑๑๓๓๓

กรมบัญชีกลาง มีข้อสงสัยขอทราบกำหนดวงเงิน  
สำหรับการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม และ ยกเว้นแนวทางการปฏิบัติในการจัดหา e-market,  
e-bidding มีผลตามมติของกรรมาธิการจัดหาพัสดุของสภานิติสภา  
ในวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ตามหนังสือ ส่วนที่ ส. ส. จ. ๑๑ (กพ)  
๐๔๒๑-๖/๑๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๘ ๐๐๑ ไปงาน ส. ส. จ. วันที่  
๓๐ ก.ย. ๕๙

มจร. มพ.  
- ขน. ส. ส. จ. ๑๑๓๓๓

(นายสมิต ประสงค์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เห็นควรเจ้าท่อนขอขานใน ส. ส. จ. ๑๑  
ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ส. ส. จ.  
๒๖/๑๒๙๙